

Zápis OZ z 2.10.2014

Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 2. 10. 2014

Přítomní: 6 členů OZ

Omluven: Hana Bošková, Milan Peřinka, Roman Veselka

Hosté: p. Zuzana Bláhová-ředitelka MŠ Bušanovice

Program:

- 1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení
- 2) Informace o průběhu stavebních akcí

3) Různé

Rozpočtová změna číslo 8, 9

-Informace ředitelky Mateřské školy Bušanovice o školním řádu mateřské školy.

k bodu 1)

p. starostka zahájila zasedání, přivítala přítomné

návrhová komise: p. Beránek, p. Píkl

ověřovatelé zápisu: p. Krýcha, p. Bartůňková

- kontrola usnesení

k bodu 2)

-starostka seznámila přítomné s průběhem stavebních prací na akci „Zateplení Mateřské školy Bušanovice“, firma Profi-Stavby CB s.r.o. dokončila zateplení stropů, ale nepokračuje v dalších stavebních pracích. V úterý 7. 10. 2014 proběhne kontrolní prohlídka za přítomnosti jednatele firmy Petra Kostky a stavebního dozoru ing. Hornycha. Bude nutno zažádat SFŽP ČR o prodloužení termínu dokončení projektu. Z důvodu vlhkosti zdiva nad soklem, by mohlo docházet k zasolování venkovní izolace a následné vlhnutí vnitřních stěn budovy. Z tohoto důvodu byla venkovní omítka odstraněna a jako zateplovací materiál bude nahrazena plánovaná minerální vata za šedý polystyren. Nutnost zažádat SFŽP ČR o změnu projektu. Nechat vypracovat, k této změně, energetického posudku

- dále starostka informovala o skutečnosti, pokud se nepodaří převzít stavbu bez nedodělků do 7. 11. 2014, aby mohly proběhnout úhrady do 10. 11. 2014 a následně zažádat o proplacení dotace do 13. 11. 2014, prodlouží se převedení dotace až do roku 2015. Z tohoto důvodu může nastat situace, kdy bude nutno uzavřít úvěr na předfinancování dotace.

-akce „Úprava prostranství Dolní Nakvasovice“ probíhá dle harmonogramu

k bodu 3)

-zastupitelé byli seznámeni rozpočtovým opatřením č. 8 a č. 9, vyplacenými dohodami o provedení práce a výpisem z knihy faktury přijaté

- ředitelka seznámila přítomné se zněním školního řádu o přebírání a předávání dětí mezi učitelkami a rodiči, nebo jejich zástupci.

OZ na svém zasedání:

Bere na vědomí:

- informaci o předávání a vyzvedávání dětí navštěvující MŠ Bušanovice

Schvaluje:

- podání žádosti o prodloužení projektu Zateplení Mateřské školy Bušanovice o dva měsíce
- podání žádosti o změnu projektu Zateplení Mateřské školy Bušanovice
- dle potřeby sjednat úvěr na předfinancování projektu Zateplení Mateřské školy Bušanovice
- rozpočtové opatření č. 8 a č. 9

Ukládá:

p. Zídková- podat žádosti o prodloužení termínu ukončení a změnu projektu Zateplení Mateřské školy Bušanovice

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti návrhu na usnesení.

Zapsala: Zídková Marie

Ověřovatelé zápisu: p. Jitka Bartůňková, p. Marek Krýcha